

Ход реализации основных мероприятий плана МАОУ СОШ № 117:

Этап	Мероприятия	Сроки / Статус
I. Диагностика текущего состояния	Проведен сплошной фотофиксационный аудит помещений школы (учительская, кабинеты химии и физики, складское помещение). Выявлены основные источники визуального шума, дублирующиеся предметы, неиспользуемая мебель и устаревшая техника. Определены ключевые точки неэффективности: хаотичное хранение дидактических материалов в учительской, отсутствие единой системы маркировки в складском помещении, загроможденность лаборантских комнат химии и физики.	Завершено 30 марта 2026 г.
II. Обучение кадрового состава	Проведено установочное совещание для всего педагогического состава. Для членов рабочей группы организован внутренний семинар-практикум по базовым инструментам бережливого производства применительно к среде общеобразовательной организации: картирование потока создания ценности (VSM), система организации рабочего места (5S) и принципы визуализации. Педагогам представлены типовые решения по зонированию шкафов и систематизации бумажной отчетности.	Июнь 2026 г.
III. Разработка стандартов (текущий этап)	На основе данных первичного аудита рабочая группа завершает разработку единого стандарта визуального управления хранением. Формируются макеты цветовых кодов для разных типов помещений (синий — документация, зеленый — лабораторное оборудование, желтый — спортивный инвентарь, красный — СИЗ и аптечки). Утверждается единый дизайн-макет маркировочных наклеек для папок, ящиков и стеллажей.	Июль 2026 г.
IV. Пилотное внедрение	Запланирован запуск первого этапа внедрения в зонах наименьшего сопротивления для отработки механики обратной связи: учительская комната, кабинеты и лаборантские кабинетов химии и физики.	Август 2026 г.