

**План-график мероприятий по введению обновленных ФГОС начального общего и основного общего образования
(далее – обновленные ФГОС) в общеобразовательных организациях МО "город Екатеринбург"**

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные | Ожидаемые результаты |
|--|--|--|--|---|
| I. Нормативное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО | | | | |
| 1 | Рассмотрение (изучение) основных изменений обновленных ФГОС, определение первоочередных мероприятий и задач подготовки к введению обновленных ФГОС в штатном режиме в общеобразовательных организациях (далее - ОО) | октябрь 2021 года | Департамент образования, РУО, МБУ ИМЦ "ЕДУ", ИМЦ, ОО | Рассмотрены и изучены обновленные ФГОС специалистами на уровне Департамента образования, РУО, ОО, синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на муниципальном уровне и уровне ОО |
| 2 | Формирование плана-графика мероприятий по введению обновленных ФГОС | февраль-март 2022 года | Департамент образования | Составлен план-график мероприятий по введению обновленных ФГОС, реализуемых на муниципальном уровне и уровне ОО |
| II. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО | | | | |
| 3 | Определение муниципального учреждения/методического центра, координирующего подготовку к введению обновленных ФГОС | сентябрь 2021 года | Департамент образования, МБУ ИМЦ "ЕДУ", | Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на муниципальном уровне с целью обеспечения методической подготовки педагогических и руководящих работников ОО к введению ФГОС НОО, ООО |
| 4 | Проведение ОО самодиагностики готовности к введению обновленных ФГОС | февраль-март 2022 года | Департамент образования, РУО, ОО | Проведена оценка готовности к введению обновленных ФГОС, выявлены дефициты, определены способы их ликвидации |
| 5 | Проведение совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленных ФГОС НОО и ООО | октябрь-декабрь 2021, март-апрель 2022 | Департамент образования, МБУ ИМЦ "ЕДУ", РУО, ОО | Синхронизированы процессы управления введением обновленных ФГОС на муниципальном уровне и уровне ОО |
| 6 | Участие ОО в мониторинге по определению дефицитов при создании условий реализации обновленных ФГОС в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации (в соответствии с запросом Министерства образования и молодежной политики СО) | в соответствии со сроками, установленными Министерством образования и молодежной политики Свердловской области | Департамент образования, РУО, ОО | Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации основных образовательных программ НОО и ООО общеобразовательными организациями в соответствии с обновленными ФГОС |
| 7 | Реализация обновленных ФГОС в штатном режиме в школах МО "город Екатеринбург" (ступенчатый график в соответствии с информационно-методическим письмом Минпросвещения от 15.02.2022 № АЗ-113/03) | с сентября 2022 года по 2024/2025 учебный год | Департамент образования, РУО, ОО | Обеспечена реализация обновленных ФГОС, утвержденных приказами Минпросвещения (№ 286, № 287 от 31.01.2021) |

| | | | | |
|--|--|--|---|---|
| 8 | Участие ОО в мониторинге использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников (в соответствии с запросом Министерства образования и молодежной политики СО) | в соответствии со сроками, установленными Министерством образования и молодежной политики Свердловской области | Департамент образования, РУО, ОО | Подготовлены аналитические материалы для формирования заявки в Министерство образования и молодежной политики СО для возможного дополнительного финансирования приобретения учебников, вошедших в федеральный перечень учебников |
| 9 | Участие ОО в мониторинге контроля использования примерных рабочих программ (в соответствии с запросом Министерства образования и молодежной политики СО) | в соответствии со сроками, установленными Министерством образования и молодежной политики Свердловской области | Департамент образования, РУО, ОО | Созданы условия для использования в образовательном процессе примерных рабочих программ, одобренных решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 3/21 от 27.09.2021) |
| III. Методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО | | | | |
| 10 | Методическое сопровождение введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ООО (в том числе на основе запросов) в рамках деятельности муниципальной методической службы | постоянно | МБУ ИМЦ "ЕДУ", ИМЦ | Функционирует система методической службы в образовательном комплексе МО "город Екатеринбург", которая обеспечивает методическое сопровождение введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ООО |
| 11 | Актуализация плана работы городских, районных методических объединений, методических служб, предметных ассоциаций в части первоочередных действий по введению обновленных ФГОС | ежемесячно | Департамент образования, МБУ ИМЦ "ЕДУ", ИМЦ | Обеспечена своевременная коррекция действий городских, районных методических объединений, методических служб, предметных ассоциаций по введению обновленных ФГОС |
| 12 | Организация работы ассоциаций учителей-предметников, районных методических объединений учителей через участие в проведении конференций, семинаров, заседаний по актуальным вопросам введения и реализации обновленных ФГОС и других образовательных событий | по отдельному плану | Департамент образования, МБУ ИМЦ "ЕДУ", РУО, ИМЦ | Созданы площадки для открытого обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, имеется возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя |
| 13 | Методическое сопровождение учителей по вопросам реализации обновленных ФГОС, обеспечение системы поддержки педагогических работников по включению в тематическое планирование рабочих программ, поурочные планы учителя заданий по формированию функциональной грамотности | сентябрь 2022 года | МБУ ИМЦ "ЕДУ", ИМЦ, ОО, предметные ассоциации педагогических работников, районные методические объединения учителей | Своевременно оказана адресная методическая помощь педагогическим работникам |
| 14 | Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся, в том числе организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности | по отдельному плану | Департамент образования, РУО, ИМЦ, ОО | Созданы условия для повышения качества образования в ОО Екатеринбурга в части развития умений школьников Екатеринбурга решать задачи с различными формулировками заданий (включение в МСОКО показателя "Доля обучающихся, успешно справившихся с заданиями по функциональной грамотности" (результаты направляются в ОО из РЦОИ и ОКО ИРО)) |
| 15 | Обеспечение отбора и распространения лучших практик реализации обновленных ФГОС в ОО МО "город Екатеринбург", в том числе по работе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами | не реже 1 раза в год | Департамент образования, РУО, МБУ ИМЦ "ЕДУ", ОО | Обобщены результаты реализации обновленных ФГОС с целью предупреждения типовых затруднений, возникающих у педагогических работников и ОО |

| | | | | |
|--|---|--|--|---|
| 16 | Координация участия ОО в мониторинге по результатам реализации обновленных ФГОС в соответствии с рекомендациями и запросом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области | сроки устанавливает Министерство образования и молодежной политики Свердловской области | Департамент образования, РУО, ОО | Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в муниципальных ОО обновленных ФГОС (отнесение ОО к одной из трех зон: зеленой, желтой, красной), поставлены задачи на следующий период |
| IV. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО | | | | |
| 17 | Проведение мероприятий по организации практико-ориентированных КПК учителей и управленческих команд ОО по подготовке к введению обновленных ФГОС | по отдельному плану | Департамент образования и ГАОУ ДПО СО "ИРО", ОО | Заключено соглашение между Департаментом образования и ГАОУ ДПО СО "ИРО" о взаимодействии по сопровождению непрерывного профессионального развития педагогических и руководящих работников, в том числе по ДППКП "Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ООО в работе учителя" (36 часов). Обеспечена подготовка педагогических работников 1-х, 5-х классов, работающих в 2022/2023 учебном году, по ДППКП "Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ООО в работе учителя" (36 часов) |
| 18 | Обеспечение повышения квалификации всех педагогических работников (включая педагогов, работающих с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами), участвующих в разработке и реализации ООП НОО и ООП ООО по вопросам реализации обновленных ФГОС | март-август 2022 года, далее в соответствии планами ОО прохождения КПК педагогическими работниками | Департамент образования и ГАОУ ДПО СО "ИРО", ОО, организации ДПО | Созданы условия для обучения педагогических работников и управленческих команд ОО МО "город Екатеринбург" |
| 19 | Проведение городских образовательных мероприятий по вопросам реализации обновленных ФГОС в различных формах: конференции, мастер-классы, тренинги, круглые столы | по отдельному плану | Департамент образования, РУО, МБУ ИМЦ "ЕДУ", ОО | Созданы площадки для открытого обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, имеется возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя, своевременно оказана адресная методическая помощь педагогическим работникам |
| V. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ООО | | | | |
| 20 | Информирование общественности через СМИ о подготовке к реализации обновленных ФГОС общеобразовательными организациями МО "город Екатеринбург" | апрель, сентябрь 2022 года | Департамент образования, ОО | Разъяснены права и возможности, предоставляемые системой образования РФ гражданам (в том числе детям с ОВЗ и детям-инвалидам и их родителям (законным представителям)) при реализации обновленных ФГОС |